

KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO EIGA/
GALUTINĖ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA/
PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ
„VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“**
(pasirinkti ataskaitos tipą)

| 2 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 1 | | 1 | 8 | Nr. | 3 | | | |
(data)

Kupiškis
(sudarymo vieta)

1. Ataskaitos pateikimo terminas: | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 1 | | 2 | 0 |
2. Informacija apie projektą

Paramos gavėjas	KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ	
Strategijos pavadinimas	Kupiškio rajono integruota 2007-2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti	
Paramos sutarties numeris	4 V P - K P - 0 9 - 2 - 0 0 2 9 0 7	
Paramos gavėjo teisinė forma	Asociacija	
Paramos gavėjo adresas	Juridinio asmens buveinė (gatvė, namo numeris, vietovė) Gedimino g. 34, Kupiškis Pašto indeksas LT 40130 Tel., faksas 8-459-51475, 8-656- 50534, fak. 8- 459-35603 El. Paštas neringa.antasava@gmail.com	
Projekto vadovas	Vardas, pavardė	Neringa Čemerienė
	Pareigos	Projektų vadovas
	Telefonas, faksas	8-459-51475, 8-656 -50534, fak. 8- 459-35603
	El. paštas	neringa.antasava@gmail.com
Projekto finansininkas	Vardas, pavardė	Alma Valiušienė
	Pareigos	Finansininkas
	Telefonas, faksas	8-459-51475, fak. 8- 459-35603
	El. paštas	
Asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą	Vardas, pavardė	Neringa Čemerienė
	Pareigos	Projektų vadovas
	Telefonas, faksas	8-459-51475, 8-656 -50534, fak. 8- 459-35603
	El. paštas	neringa.antasava@gmail.com
Atsiskaitymo laikotarpis	nuo 2 0 1 1 0 1 0 1 iki 2 0 1 1 1 2 3 1	

Faktinis projekto įgyvendinimo laikotarpis	nuo 2009 12 18 iki 2015 06 30
Paskirta paramos suma administravimo išlaidoms	1 207 000 Lt
Paskirta paramos suma vietos projektų įgyvendinimo išlaidoms	5 893 000 Lt
Bendra paskirta paramos suma	7 100 000 Lt
Bendra paramos suma, kuriai pateikti mokėjimo prašymai	4 525 798 9 Lt
Bendra gauta paramos suma	4 525 798 9 Lt

3. Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) keitimą (nurodomi visi atvejai, kai VPS buvo keista)

1.	Keitimo objektas	Strategijos įgyvendinimo terminai Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymas Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai Mokėjimo prašymų terminai Banko sąskaita Strategijos vykdytojo rekvizitai	<input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Keitimo data	2010 09 29	
	Keitimo priežastis (-ys) ir tikslas	Keitimas Kupiškio VVG ir Agentūros iniciatyva, dėl teisės aktų pasikeitimo, dėl lėšų ikiprojektinei veiklai. Kita (nurodyti)	
	Keitimo įtaka/pasekmės (detaliai nurodomos keitimo pasekmės strategijos įgyvendinimui, ypač keitimo objektui)	Strategijos įgyvendinimo terminams. Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymui: a) tarp strategijos prioritetų; b) tarp strategijos priemonių; c) tarp strategijos įgyvendinimo etapų. Planuotiems strategijos kiekybiniais ir (ar) kokybiniais pasiekimams. Mokėjimo prašymų terminams. Kita: Sutarties keitimai įtakos Strategijos įgyvendinimui neturės.	
2.	Keitimo objektas	Strategijos įgyvendinimo terminai Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymas Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai Mokėjimo prašymų terminai Banko sąskaita Strategijos vykdytojo rekvizitai	<input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Keitimo data	2010 12 16	
	Keitimo priežastis (-ys) ir tikslas	Keitimas Kupiškio VVG ir Agentūros iniciatyva, dėl pasikeitusių teisės aktų ir dėl techninės klaidos nurodant vykdytojo rekvizitus. Kita (nurodyti)	
	Keitimo įtaka/pasekmės (detaliai nurodomos keitimo pasekmės strategijos įgyvendinimui, ypač keitimo objektui)	Strategijos įgyvendinimo terminams. Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymui: d) tarp strategijos prioritetų; e) tarp strategijos priemonių; f) tarp strategijos įgyvendinimo etapų. Planuotiems strategijos kiekybiniais ir (ar) kokybiniais pasiekimams. Mokėjimo prašymų terminams.	

3.	Keitimo objektas	Kita: <i>Sutarties keitimai įtakos Strategijos įgyvendinimui neturės.</i>	<input type="checkbox"/>
		Strategijos įgyvendinimo terminai	<input type="checkbox"/>
		Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymas	<input checked="" type="checkbox"/>
		Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai	<input type="checkbox"/>
		Mokėjimo prašymų terminai	<input type="checkbox"/>
		Banko sąskaita	<input type="checkbox"/>
	Keitimo data	2011 05 02	
	Keitimo priežastis (-ys) ir tikslas	Keitimas Kupiškio VVG ir Agentūros iniciatyva, Prašoma patirtas ikiprojektinės veiklos išlaidas pateikti kitame mokėjimo prašyme (2012-02-01).	
		Kita (nurodyti)	
	Keitimo įtaka/ pasekmės (detaliai nurodomos keitimo pasekmės strategijos įgyvendinimui, ypač keitimo objektui)	Strategijos įgyvendinimo terminams.	
	Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymui: g) tarp strategijos prioritetų; h) tarp strategijos priemonių; i) tarp strategijos įgyvendinimo etapų.		
	Planuotiems strategijos kiekybiniais ir (ar) kokybiniais pasiekimams. Mokėjimo prašymų terminams.		
4.	Keitimo objektas	Kita: <i>Sutarties keitimai įtakos Strategijos įgyvendinimui neturės.</i>	<input type="checkbox"/>
		Strategijos įgyvendinimo terminai	<input type="checkbox"/>
		Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymas	<input checked="" type="checkbox"/>
		Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai	<input type="checkbox"/>
		Mokėjimo prašymų terminai	<input type="checkbox"/>
		Banko sąskaita	<input type="checkbox"/>
	Keitimo data	2011 05 24	
	Keitimo priežastis (-ys) ir tikslas	Keitimas Kupiškio VVG ir Agentūros iniciatyva, Prašoma pakeisti teikiamo mokėjimo prašymo paramos dalis susijusias su strategijos įgyvendinimo administravimu išlaidomis.	
		Kita (nurodyti)	
	Keitimo įtaka/ pasekmės (detaliai nurodomos keitimo pasekmės strategijos įgyvendinimui, ypač keitimo objektui)	Strategijos įgyvendinimo terminams.	
	Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymui: j) tarp strategijos prioritetų; k) tarp strategijos priemonių; l) tarp strategijos įgyvendinimo etapų.		
	Planuotiems strategijos kiekybiniais ir (ar) kokybiniais pasiekimams. Mokėjimo prašymų terminams.		
	Kita: <i>Sutarties keitimai įtakos Strategijos įgyvendinimui neturės.</i>		

4. Pasiiekti rodikliai (pildoma už ataskaitinį laikotarpį, vadovaujantis paraiškoje numatytais pasiekti bendraisiais rodikliais pagal numatytą įgyvendinti VPS) *

	Rodikliai	Matavimo vnt.	Numatyta paraiškoje	Pasiekta, vnt.	Pasiekta, proc.	Komentariai
1.	Vietos projektai, kuriems paramą skiria VVG pagal KPP 3 krypties „Gyvenimo kokybės ksaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonės:	vnt	46	29	63,04	Per 2011 m. surinkta 29 paraiškos, buvo 2 paraiškų rinkimai.
1.1.	„Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“		0	0	0	
1.2.	„Parama verslo kūrimui ir plėtrai“		0	0	0	
1.3.	„Kaimo turizmo veiklos skatinimas“		0	0	0	
1.4.	„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“		28	12	42,86	I kvietimas pagal I prioritetą 2011-02-07-2011-03-31
1.5.	Vietos projektai pagal vietos plėtros Strategijos priemonės:					
	„Tradicinių amatų centrų kūrimas ir bendruomeninių paslaugų organizavimas“		1	0	0	
	„Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties mažinimas“		10	14	140	II kvietimas pagal II prioritetą 2011-10-11-2011-11-30
	„Sveikos gyvensenos propogavimas ir tradicijų puoselėjimas“		5	3	60	II kvietimas pagal I prioritetą 2011-10-11-2011-11-30
	„Kaimo turizmo ir verslo plėtra“		2	0	0	
2.	Paramos gavėjų skaičius:	vnt	41	29	70,73	
2.1.	„Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“		0	0	0	
2.2.	„Parama verslo kūrimui ir plėtrai“		0	0	0	
2.3.	„Kaimo turizmo veiklos skatinimas“		0	0	0	
2.4.	„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“		26	12	46,15	
2.5.	Paramos gavėjai pagal vietos plėtros Strategijos priemonės:					
	„Tradicinių amatų centrų kūrimas ir bendruomeninių paslaugų organizavimas“		1	0	0	

	„Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties mažinimas“		7	14	200	Pagal šią priemonę surinkta daugiau paraiškų nei planuota, viršyta prašoma paramos suma.
	„Sveikos gyvensenos propogavimas ir tradicijų puoselėjimas“		5	3	60	
	„Kaimo turizmo ir verslo plėtra“		2	0	0	
3.	Bedra investicijų suma priemonei „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“	Lt	4383000	0	0	
3.1.	Bendra investicijų suma vietos projektams, susijusiems su kaimo atnaujinimu		4033000	2033972,91	50,43	III kvietimas planuojamas 2012 I ketvirtį
3.2.	Bendra investicijų suma vietos projektams, susijusiems su kaimo paveldu		350000	0	0	
4.	Kaimų (kaimo vietovių), kuriuose vykdomi kaimo atnaujinimo vietos projektai	vnt	24	12	50	Rodiklis buvo sumažintas VI komiteto 2011-09-30 posėdyje
5.	Rekonstruotų visuomeninės paskirties pastatų	vnt	18	11	61,11	Rodiklis buvo padidintas VI komiteto 2011-09-30 posėdyje
6.	Atnaujintų ir išsaugotų kaimo paveldo objektų	vnt	3	0	0	
7.	Atnaujinta ir išsaugota kaimo kraštovaizdžio komponentų ir visuomeninės paskirties erdvių	vnt	8	1	12,5	Baigiamas įgyvendinti Valakų kaimo projektas
8.	Sukurta darbo vietų	vnt	8	4	50	
8.1.	Sukurta darbo vietų vyrams		2	0	0	
8.2.	Sukurta darbo vietų moterims		6	3	50	
8.3.	Sukurta darbo vietų jauniems (iki 30 metų)		1	1	100	
9.	Vietos projektų pobūdis:	procentais				
	pelno		2,55	0	0	
	nepelno		97,45	29	64,23	Surinktos 29 vietos paraiškos
10.	Kaimo gyventojų, kurie naudosis projektų rezultatais	procentais	75	838	7,62	I kvietimo rezultatai. II-ojo kvietimo paraiškos dar vertinamos.
11.	Isteigtų tradicinių amatų centrų	vnt	1	0	0	

* Jei teikiama VPS įgyvendinimo ataskaita, ji pildoma nuo projekto įgyvendinimo pradžios, t. y. kaupiamuoju būdu, ne vien už ataskaitinį periodą.

5. Pasiiekti rodikliai (pildoma, pagal VPS numatytus paremti vietos projektų rodiklius ir pagal paremtų vietos projektų faktinius rodiklius)*

N r.	VPS priemonės pavadinimas	Numatytas VPS vietos projektų skaičius, vnt.	Įgyvendintų vietos projektų, vnt.	VPS numatyta vietos projektams įgyvendinti paramos suma, Lt	Vietos projektams įgyvendinti skirta paramos suma, Lt		Pasiiekta, proc. (nuo faktinio išmokėjimo)
					Pagal pasirašytą sutartį, Lt	Pagal faktinį išmokėjimą, Lt	
KAIMO GYVENVIEČIŲ VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR KONKURENCINGUMO STIPRINIMAS							
1.	Kaimų atnaujinimas ir plėtra	28	3	4 383 000	385946,02	77189,20	19,99
2.	Tradicinių amatų centrų kūrimas ir bendruomeninių paslaugų organizavimas	1	0	650 000	0	0	0
3.	Kaimo turizmo ir verslo plėtra	2	0	150 000	0	0	0
PILIETIŠKUMO IR TAUTIŠKUMO UGDYMAS BEI PARTNERYSTĖS IR BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMAS							
1.	Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties mažinimas	10	0	500 000	0	0	0
2.	Sveikos gyvensenos propogavimas ir tradicijų puoselėjimas	5	0	210 000	0	0	0

* Jei pildoma VPS įgyvendinimo ataskaita, duomenys pateikiami nuo VPS įgyvendinimo pradžios, t. y. kaupiamuoju būdu, ne vien už ataskaitinį periodą.

6. Priežiūra po projekto įgyvendinimo

Ar pakito veiklos pobūdis?	<input type="checkbox"/>	Taip	X	Ne
Ar pakito už paramos lėšas įsigyto turto arba turto, į kurį buvo investuojama paramos lėšomis, nuosavybės forma?	<input type="checkbox"/>	Taip	X	Ne
Ar pasikeitė projekto įgyvendinimo vieta, sąlygos?	<input type="checkbox"/>	Taip	X	Ne
Ar esate apdraudę už paramos lėšas įsigytą turtą?	X	Taip	<input type="checkbox"/>	Ne
Ar per atsiskaitymo laikotarpį įvyko draudžiamųjų įvykių?	<input type="checkbox"/>	Taip	X	Ne
Ar įgyvendintos privalomos paramos (VPS) viešinimo priemonės?	X	Taip	<input type="checkbox"/>	Ne

Komentarai

Įrengtas viešinimo stendas, yra parengta filmuota medžiaga iš Šiaurės Rytų Lietuvos VVG susitikimo Leader metodo įgyvendinimo klausimais (2010 11 03), išspaudinti straipsniai „Kupiškėnų mintyse“ - „Konferencijoje – apie gyvenimo kaime kokybę“ Nr. 78(8860), 2010 07 17, viešinimas Nr.16(8945), 2011 02 08 ir Nr.117(9046), 2011 11 08, „Pateiktos paraiškos paramai“ Nr. 39(8968), 2011 04 05, „Nauja VVG veiklos kryptis-tarptautinis bendradarbiavimas“ Nr.48(8977), 2011 04 28, „Kaimo bendruomenės džiaugiasi skirtomis europinėmis lėšomis“ Nr.101(9030), 2011 09 01, „Penkios kaimo bendruomenės pradeda įgyvendinti europinius projektus“ Nr.113(9042), 2011 09 29, sukurta internetinė svetainė www.kvvg.lt.

