

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių  
2 priedas

(Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos forma)

<b>Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos apie kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimą ir registravimą</b> <i>Šią formos dalį pildo Agentūra<sup>1</sup>.</i>									
Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos pateikimo būdas	<input type="checkbox"/>	- el. būdu per ŽŪMIS							
Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą pateikė ir pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo	<input type="checkbox"/>	- pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos vadovo arba jo įgalioto asmens (pridėtas atstovavimo VPS vykdytojai teisės įrodymo dokumentas)							
Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimo ir registracijos Agentūroje data					-			-	
Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos registracijos Agentūroje numeris									
Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą gavęs ir užregistravęs Agentūros padalinys									

<sup>1</sup> Pildydami Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitos formą, pildymo instrukciją ištrinkite. Pildymo instrukcija pateikiama pasviraisiais rašmenimis. Jeigu reikalingos papildomos eilutės (pvz., paaiškinimams), jas įterpkite.

## KAIMO VIETŲ VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2023 m.

VPS vykdytojos pavadinimas	<b>KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ</b>
VPS registracijos Nr.	42VS-KP-15-1-06716-PR001

## I DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS

1. INFORMACIJA APIE GERUOSIUS VIETOS PROJEKTŲ PAVYZDŽIUS IR PROBLEMAS AR SUNKUMUS, SU KURIAIS SUSIDURTA ĮGYVENDINANT VPS					
1.1 Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai: <i>Pateikite bent po vieną sėkmingai įgyvendintą vietos projektą-gerąjį pavyzdį, prisidedantį prie skirtingų ES kaimo plėtros prioritetų tikslinių sričių.</i>					
Eil. Nr.	Vietos projekto vykdytojo pavadinimas	Vietos projekto pavadinimas	Skirta paramos suma (Eur)	ES kaimo plėtros prioriteto tikslinė sritis, prie kurios prisidėta (kodas)	Trumpas vietos projekto turinio apibūdinimas
I	II	III	IV	V	VI
1.1.1.	<b>Vaidas Juknevičius</b>	<i>Atostogos „Šeimos slėnyje“</i>	34652	<b>6A</b>	Vykdoma veikla nuo 2013 m. (pagal verslo liudijimą) ir teikia paslaugas pagal ERVK kodus R 93.29 ir I 55.30 (kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla ir poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla). Sodyboje „Šeimos slėnis“ V. Juknevičius teikia stovyklavietės paslaugas, t. y. yra įrengta maudynių vieta, lauko kepsninė, pavėsinė, tinklinio aikštelė, lauko vandentiekis, galima statyti palapines. Aplinkui daug erdvės pasivaikščiavimams, sportui, žvejybai. Veiklai plėsti pastatytas pagalbinis pastatas su dviem miegamaisiais, sanitariniu mazgu ir pirtimi iki 80 m <sup>2</sup> bei teikiamos trumpalaikio apgyvendinimo paslaugos, EVRK I 55.20. Taip pat vietovėje įrengtas biologinis

					<p>nuotekų valymo įrenginys. Projekto veikloms vykdyti sukurta papildoma nauja darbo vieta (0,8 etatu) - administratoriaus pareigybei. Darbuotojas atsakingas už lankytojų priėmimą, jų apgyvendinimą, administruoja užsakymus, tvarko internetinį puslapį ir išlaikoma jau turima darbo vieta (0,5 etato).</p>
1.1.2.	<b>Antašavos miestelio bendruomenė</b>	„Sėdi Angelas po liepa“	45620	<b>6B</b>	<p>Atlikti remonto darbai dalyje patalpų, t.y. 167,51m<sup>2</sup> (pastato unikalus 5790-1000-4014, adresu Pergalės g. 2, Antašava, Kupiškio r. sav.). Atlikti darbai pagal parengtą lokalinę sąmatą: suremontuota dalis patalpų (9 patalpas) - pakeisti langai ir palangės, durys; išardytos medinės grindys ir įrengtos naujos (įrengtas grindinis šildymas); perdažytos sienos ir lubos; įrengta elektros instaliacija ir gaisrinė signalizacija, vidaus sanitariniai mazgai, kirsta anga perdangoje laiptams į rūšį. Teikiamos parengtų mokomųjų/educacinių programų paslaugos (EVRK R93.29 (kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla)), t.y. (pavadinimai preliminarūs): „Kalėdaičių istorija“, „Šv. Jackaus pyragėliai“. Programoms vesti sukurta nauja darbo vieta (pilnu etatu) vietos gyventojui. Suremontuotas pastatas tapo reprezentaciniu vietovės objektu ir atvykstančiųjų traukos centru, kuriame vykdomos bendruomeninės veiklos, o tai vietovei turi teigiamas įtakos - vietovė</p>

					patrauklesnė bei gyvybingesnė.
<b>1.2.</b>	<b>Problemos, su kuriomis susidūrėte ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų įgyvendinimo pažangos</b>				
1.2.1.	<b>Nebuvo</b>				
1.2.2.					

**II DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS**

<b>2. INFORMACIJA APIE VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR MOKYMUS ATASKAITINIAIS METAIS</b>			
<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
<b>2.1.</b>	<b>VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai, atlikti ataskaitiniais metais</b>	<b>Sąsaja su VPS įgyvendinimo veikslių planu</b>	<b>Datos</b>
2.1.1.	Informavimo renginys apie <b>Kvietimo Nr. 13</b> vietos projektams keliamus reikalavimus (nuotolinis, individualus)	Konsultavimas (nuotolinis) dėl projektų planuojamų vykdyti veiklų, vykdomos konsultacijos bei pagalba rengiant VP paraiškas	2023-11-01/2023-12-31
2.1.2.	Informavimo renginys apie <b>Kvietimo Nr. 14 (EURI)</b> vietos projektams keliamus reikalavimus (nuotolinis, individualus)	Konsultavimas (nuotolinis) dėl projektų planuojamų vykdyti veiklų, vykdomos konsultacijos bei pagalba rengiant VP paraiškas	2023-11-01/2023-12-31
2.1.3.	Informavimo renginys apie <b>Kvietimo Nr. 15</b> vietos projektams keliamus reikalavimus (nuotolinis, individualus)	Konsultavimas (nuotolinis) dėl projektų planuojamų vykdyti veiklų, vykdomos konsultacijos bei pagalba rengiant VP paraiškas.	2023-01-01/2023-12-31
2.1.4.	Informavimo renginys apie <b>Kvietimo Nr. 16 (EURI)</b> vietos projektams keliamus reikalavimus (nuotolinis, individualus)	Konsultavimas (nuotolinis) dėl projektų planuojamų vykdyti veiklų, vykdomos konsultacijos bei pagalba rengiant VP paraiškas.	2023-01-01/2023-12-31
2.1.5.	Informavimo renginys apie <b>Kvietimo Nr. 17</b> vietos projektams keliamus reikalavimus (nuotolinis, individualus)	Konsultavimas (nuotolinis) dėl projektų planuojamų vykdyti veiklų, vykdomos konsultacijos bei pagalba rengiant VP paraiškas	2023-02-01/2023-12-31
2.1.6.	Informavimas organizacijos svetainėje <a href="http://www.kvvg.lt">www.kvvg.lt</a> ;	Informacijos sklaida apie VPS įgyvendinimo eigą	2023-01-01/12-31
<b>2.2.</b>	<b>Kitos VPS įgyvendinimo viešinio priemonės, įgyvendintos ataskaitiniais metais</b>	<b>Sąsaja su VPS įgyvendinimo veikslių planu</b>	<b>Datos</b>
2.2.1.	Kvietimų skelbimas	Informacijos sklaida apie VPS įgyvendinimo eigą.	Laikraštis „Kupiškėnų mintys“(2023-09-30, 2023-12-06) Organizacijos svetainė <a href="http://www.kvvg.lt">www.kvvg.lt</a>
2.2.2.	Informacijos sklaida apie VPS įgyvendinimo eigą (VPS priemonė „Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“ viešinimas)	Informacijos sklaida apie VPS įgyvendinimo eigą. Ekonominės veiklos skatinimas	Organizacijos svetainė <a href="http://www.kvvg.lt">www.kvvg.lt</a>  Paulius Pranckūnas „Vandens pramogų paslaugų kūrimas“ (2023-09-23) <a href="https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/2083137/rimti-verslininkai-butu-to-nedare-solveigos-ir-">https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/2083137/rimti-verslininkai-butu-to-nedare-solveigos-ir-</a>

			<p><a href="#">pauliaus-idejas-kupiskyje-uzkure-kavos-kulturos-trukumas</a> Paulius Pranckūnas „Turistinis kaimelis ant marių kranto“ (2023-10-07) <a href="https://www.delfi.lt/video/laidos/kada-ikurtuves/kada-ikurtuves-solveiga-ir-paulius-sukure-maldyvus-primenancia-poilsiviete-nezinom-ar-atsipirks-bet-kupiskiui-to-reikia-94716647">https://www.delfi.lt/video/laidos/kada-ikurtuves/kada-ikurtuves-solveiga-ir-paulius-sukure-maldyvus-primenancia-poilsiviete-nezinom-ar-atsipirks-bet-kupiskiui-to-reikia-94716647</a></p> <p>Sukurti viešinio filmukai yutobe platformoje „Ragaujam Lietuvą“ (Runnig Vita) Evaldas Starkėnas, Laurynas Griaudzė <a href="https://www.youtube.com/watch?v=iHpYiwW6Eww">https://www.youtube.com/watch?v=iHpYiwW6Eww</a> Ignas Jackevičius <a href="https://www.youtube.com/watch?v=USqq3K1dWmQ">https://www.youtube.com/watch?v=USqq3K1dWmQ</a></p>
2.2.3.	Informacijos sklaida apie VPS įgyvendinimo eigą (VPS priemonės „Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra“ viešinimas)	Informacijos sklaida apie VPS įgyvendinimo eigą. Ekonominių veiklų skatinimas, viešosios infrastruktūros sutvarkymas	<p>Organizacijos svetainė <a href="http://www.kvvg.lt">www.kvvg.lt</a> Antašavos miestelio bendruomenė „Sėdi Angelas po liepa“ Laikraštis „Kupiškėnų mintys“ (Nr.66) „Antašavai gyvybės įpūs restauruota senoji klebonija“</p> <p>Sukurti viešinio filmukai yutobe platformoje „Ragaujam Lietuvą“ (Runnig Vita) Kaimo bendruomenė „Palėvenys“ <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Io80JKpg7Gg">https://www.youtube.com/watch?v=Io80JKpg7Gg</a> Antašavos miestelio bendruomenė <a href="https://www.youtube.com/watch?v=oib6gYix2i8">https://www.youtube.com/watch?v=oib6gYix2i8</a></p>

2.2.4.	Informacijos sklaida apie VPS įgyvendinimo eigą (informacinis renginys)	Informacijos sklaida apie VPS įgyvendinimo eigą	2023-03-23
2.2.5	Išorės ženklavimo priemonės (raktų pakabukai)	Informacijos sklaida apie įgyvendintas VPS priemones (su priemonės logotipais, išdalinti potencialiems pareiškėjams)	2023-03-20
<b>2.3.</b>	<b>Mokymai, įvykę ataskaitiniais metais</b>	<b>Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu</b>	<b>Kita informacija</b>
<b>2.3.1.</b>	<b>VVG darbuotojų mokymai</b>		
2.3.1.1.	Vaizdo seminaras „Pelno nesiekiančių įmonių projektų apskaita ir darbo užmokesčio ypatumai“	VVG veiklos viešumo didinimas	Mokymai skirti VVG darbuotojams. Dalyvių skaičius 1, mokymų trukmė 8 val. (nuotoliniai, UAB „Mokesčių srautas“, 2023-02-02)
2.3.1.2.	Vaizdo seminaras „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimas 2023 m. ir finansinės atskaitomybės dokumentų rengimas už 2022 m.“	VVG veiklos viešumo didinimas	Mokymai skirti VVG darbuotojams. Dalyvių skaičius 1, mokymų trukmė 8 val. (nuotoliniai, UAB „Mokesčių srautas“, 2023-02-09)
2.3.1.3.	Viešųjų pirkimų seminaras	VVG veiklos viešumo didinimas	Mokymai skirti VVG darbuotojams. Dalyvių skaičius 2, mokymų trukmė 8 val. (nuotoliniai, VVGT, 2023-02-01)
2.3.1.4.	Informacinis renginys. Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai 2023	VVG veiklos viešumo didinimas	Dalyvių skaičius 2, mokymų trukmė 2 val. (nuotoliniai, VšĮ kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, 2023-01-12)
2.3.1.5.	Seminaras „Antreprenerystė – ka tai?“	VVG veiklos viešumo didinimas	Mokymai skirti VVG darbuotojams. Dalyvių skaičius 2, , mokymų trukmė 8 val. (nuotoliniai, VVGT, M. Danys, 2023-02-07)
2.3.1.6.	Informacinis renginys. LKT dirbtuvės	VVG veiklos viešumo didinimas	Mokymai skirti VVG darbuotojams, Dalyvių skaičius 1, mokymų trukmė 2 val. (nuotoliniai, LKT, 2023-03-02)
2.3.1.7.	Informacinis renginys „Kuriu socialinį verslą: socialinės problemos identifikavimas ir analizė“	VVG veiklos viešumo didinimas	Mokymai skirti VVG darbuotojams, Dalyvių skaičius 1, mokymų trukmė 4 val. (nuotoliniai, Inovacijų agentūra, J.Ridinskaitė, 2023-03-07)
2.3.1.8.	Informacinis renginys. Programa VERTA	VVG veiklos viešumo didinimas	Mokymai skirti VVG darbuotojams, Dalyvių skaičius 1, mokymų trukmė 4 val. (nuotoliniai, Atviros Lietuvos fondas, Ž. Kubilienė, 2023-03-09)
2.3.1.9.	Diskusija „Tu esi galimybė“, seminaras „Sumanaus kaimo link“	VVG veiklos viešumo didinimas	Mokymai skirti VVG darbuotojams, Dalyvių skaičius 1, mokymų trukmė 4 val. (VVGT, 2023-04-27/28)
2.3.1.10	Seminaras „Virtualių įrankių naudojimas sumanioje VVG“	VVG veiklos viešumo didinimas	Mokymai skirti VVG darbuotojams, Dalyvių skaičius 2, mokymų trukmė 8 val. (nuotoliniai, VVGT, 2023-05-23)

<b>2.3.2</b>	<b>VVG valdymo organų (vienasmensio ir kolegialaus) narių mokymai</b>		
2.3.2.1.	Mokymai „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese“	VVG veiklos viešumo didinimas	Mokymai skirti valdybai (nuotoliniai, VŠĮ kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, V. Atkočiūnienė, 2023-04-18)
2.3.2.2.	Mokymai „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese“	VVG veiklos viešumo didinimas	Mokymai skirti valdybai (nuotoliniai, VŠĮ kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, V. Atkočiūnienė, 2023-05-30)
2.3.2.3.	Mokymai „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese“	VVG veiklos viešumo didinimas	Mokymai skirti valdybai (nuotoliniai, VŠĮ kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, V. Atkočiūnienė, 2023-09-12)
<b>2.3.3.</b>	<b>Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai</b>		
2.3.3.1.	2023 m. mokymų nebuvo organizuota, nes pareiškėjai buvo konsultuojami bendraisiais klausimais.		

<b>III DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS</b>					
<b>3.</b>	<b>INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS</b>				
<b>3.1.</b>	<b>Informacija apie VPS vykdytojos narių visuotinius susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu</b>				
<b>Eil. Nr.</b>	<b>Susirinkimo data</b>	<b>Svarstyti klausimai</b>	<b>Bendras VPS vykdytojos narių skaičius susirinkimo dieną</b>	<b>Faktinis VPS vykdytojos visuotinio narių surinkime dalyvavusiųjų narių skaičius</b>	<b>Santykis tarp faktinio dalyvių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus (proc.)</b>
<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>
3.1.1.	2023-03-23	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dėl eilinio visuotinio ataskaitinio rinkiminio narių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimo.</li> <li>Dėl narių šalinimo ir naujų narių priėmimo ir patvirtinimo.</li> <li>Dėl Kupiškio rajono vietos veiklos grupės valdybos rinkimų ir patvirtinimo.</li> <li>Dėl Kupiškio rajono vietos veiklos grupės finansinės atskaitomybės dokumentų už 2022 m. patvirtinimo.</li> <li>Dėl Kupiškio rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamos VPS veiklos ataskaitos už 2022 m. pateikimo ir patvirtinimo.</li> </ol>	35	27	77



		6. Dėl parengtos Kupiškio r. 2023-2027 metų strategijos priemonių pristatymo				
3.1.2.	2023-05-19	1. Dėl parengtos Kupiškio rajono 2024-2029 metų vietos plėtros strategijos pristatymo ir patvirtinimo.	32	25	78	
		<b>Vidurkis:</b>	<b>34</b>	<b>26</b>	<b>78</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius</b>					
<b>Eil. Nr.</b>	<b>Reikšmė</b>			<b>Pilietinės visuomenės sektorius</b>	<b>Verslo sektorius</b>	<b>Vietos valdžios sektorius</b>
<b>I</b>	<b>II</b>			<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>
3.2.1.	VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.)			24	9	2
3.2.2.	Nauji VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.)			3	1	-
3.2.3.	Pasitraukę VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.)			4	3	-
<b>3.2.4.</b>	<b>Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:</b>			<b>23</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
<b>3.2.5.</b>	<b>Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:</b>			<b>32</b>		
3.3.	Paaškinimai:	Pokyčių nebuvo				

<b>4.</b>	<b>INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS VALDYMO ORGANĄ, ATSAKINGĄ UŽ VPS ĮGYVENDINIMĄ</b>					
<b>4.2.</b>	<b>Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius</b>					
<b>Eil. Nr.</b>	<b>Reikšmė</b>			<b>Pilietinės visuomenės sektorius</b>	<b>Verslo sektorius</b>	<b>Vietos valdžios sektorius</b>
<b>I</b>	<b>II</b>			<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>
4.2.1.	VVG valdymo organo narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.)			<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
				2 iš jų iki 40 m.	1 iš jų iki 40 m.	2 iš jų iki 40 m.
				2 iš jų moterys	2 iš jų moterys	2 iš jų moterys
4.2.2.	Nauji VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.)			-	-	-
				1 iš jų iki 40 m.	1 iš jų iki 40 m.	2 iš jų iki 40 m.
				2 iš jų moterys	<...> iš jų moterys	1 iš jų moterys
4.2.3.	Pasitraukę VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.)			-	-	-

		1 iš jų iki 40 m.	<....> iš jų iki 40 m.	<....> iš jų iki 40 m.
		2 iš jų moterys	<...> iš jų moterys	2 iš jų moterys
4.2.4.	Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:	5	3	3
		1 iš jų iki 40 m.	4 iš jų iki 40 m.	2 iš jų iki 40 m.
		1 iš jų moterys	<...> iš jų moterys	1 iš jų moterys
4.2.5.	Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:	7 iš jų iki 40 m.		
		2 iš jų moterys		
4.3.	Paaškinimai	Valdyba išrinkta 2023-03-23		

5. INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS DARBUOTOJŲ POKYČIUS						
Eil. Nr.	Reikšmė	VPS vadovas	VPS finansininkai ir (arba) buhalteriai	VPS administratoriai	VPS viešųjų ryšių specialistai	Iš viso
I	II	III	IV	V	VI	VII
5.1.	VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.)	1	0,5	-	0,9	2,4
5.2.	VPS vykdytojos darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.)	1	1	-	1	3
5.3.	VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) ataskaitiniais metais (vnt.)	1	0,7	-	0,5	2,4
5.4.	VPS vykdytojos darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais (vnt.)	1	1	-	1	3

IV DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMĄ			
6. LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS			
Eil. Nr.	Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai	Datos	Sąsaja su VPS nuostatomis
I	II	III	IV
6.1.	Teritorinis principas		

VPS vykdytojos įgalioto atstovo  
parašas ir antspaudas

6.1.1.	Organizuotas kvietimas (Nr. 13) pagal VPS priemonės Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį „Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“	2022-12-15/2023-02-10	Didinti kaimo gyventojų užimtumą, kuriant naujas darbo vietas bei išlaikyti esamas taip mažinant skurdo riziką bei gerinant gyvenimo kokybę kaimiškose vietovėse. Skatinti alternatyvių žemės ūkio veiklų ir paslaugų kūrimą bei plėtrą; skatinti diegti inovatyvius sprendimus ir (arba) naujas technologijas.
6.1.2.	Organizuotas kvietimas (Nr. 14 (EURI)) pagal VPS priemonės Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį „Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“	2022-12-15/2023-02-10	Didinti kaimo gyventojų užimtumą, kuriant naujas darbo vietas bei išlaikyti esamas taip mažinant skurdo riziką bei gerinant gyvenimo kokybę kaimiškose vietovėse. Skatinti alternatyvių žemės ūkio veiklų ir paslaugų kūrimą bei plėtrą; skatinti diegti inovatyvius sprendimus ir (arba) naujas technologijas.
6.1.3.	Įgyvendinamos teritorinio bendradarbiavimo projekto „Turizmo klasterio Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio rajonuose kūrimas“ veiklos projekto dalyviams	2023-01-01/2023-08-10	Organizuotos veiklos skirtos Kupiškio, Pasvalio ir Zarasų-Visagino projekto dalyviams. Projekto veiklos skirtos turizmo klasterio kūrimui (dalyviai teikia turizmo paslaugas, naudojant vietos išteklius).
6.1.4.	Organizuotas kvietimas (Nr. 15) pagal VPS priemonės Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį „Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas	2023-04-18/2023-05-19	Didinti kaimo gyventojų užimtumą, kuriant naujas darbo vietas bei išlaikyti esamas taip mažinant skurdo riziką bei gerinant gyvenimo kokybę kaimiškose vietovėse. Skatinti alternatyvių žemės ūkio veiklų ir paslaugų kūrimą bei plėtrą; skatinti diegti inovatyvius sprendimus ir (arba) naujas technologijas.
6.1.5.	Organizuotas kvietimas (Nr. 16 (EURI)) pagal VPS priemonės Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį „Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas	2023-04-18/2023-05-19	Didinti kaimo gyventojų užimtumą, kuriant naujas darbo vietas bei išlaikyti esamas taip mažinant skurdo riziką bei gerinant gyvenimo kokybę kaimiškose vietovėse. Skatinti alternatyvių žemės ūkio veiklų ir paslaugų kūrimą bei plėtrą; skatinti diegti inovatyvius sprendimus ir (arba) naujas technologijas.

6.1.6.	Organizuotas kvietimas (Nr. 17) pagal VPS priemonės Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį „Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas	2023-10-05/2023-11-09	Didinti kaimo gyventojų užimtumą, kuriant naujas darbo vietas bei išlaikyti esamas taip mažinant skurdo riziką bei gerinant gyvenimo kokybę kaimiškose vietovėse. Skatinti alternatyvių žemės ūkio veiklų ir paslaugų kūrimą bei plėtrą; skatinti diegti inovatyvius sprendimus ir (arba) naujas technologijas.
<b>6.2.</b>	<b>„Iš apačios į viršų“ principas</b>		
6.2.1.	Ataskaitinis rinkiminis visuotinis narių susirinkimas Neeilinis visuotinis narių susirinkimas	2023-03-23 2023-05-19	VVG nariai buvo informuoti apie planuojamus 2023 m. kvietimus, teikti paraiškas, SK priemonę.
6.2.2	Kvietimo nr.13 dokumentacijos viešinimas	2022-12-15/2023-02-10	Kvietimai teikti VP paraiškas ir visa reikalinga dokumentacija viešinama el. svetainėje <a href="http://www.kvvg.lt">www.kvvg.lt</a>
6.2.3	Kvietimo nr.14 (EURI) dokumentacijos viešinimas	2022-12-15/2023-02-10	Kvietimai teikti VP paraiškas ir visa reikalinga dokumentacija viešinama el. svetainėje <a href="http://www.kvvg.lt">www.kvvg.lt</a>
6.2.4	Kvietimo nr.15 dokumentacijos viešinimas	2023-04-18/2023-05-19	Kvietimai teikti VP paraiškas ir visa reikalinga dokumentacija viešinama el. svetainėje <a href="http://www.kvvg.lt">www.kvvg.lt</a>
6.2.5	Kvietimo nr.16 (EURI) dokumentacijos viešinimas	2023-04-18/2023-05-19	Kvietimai teikti VP paraiškas ir visa reikalinga dokumentacija viešinama el. svetainėje <a href="http://www.kvvg.lt">www.kvvg.lt</a>
6.2.6	Kvietimo nr.17 dokumentacijos viešinimas	2023-10-05/2023-11-09	Kvietimai teikti VP paraiškas ir visa reikalinga dokumentacija viešinama el. svetainėje <a href="http://www.kvvg.lt">www.kvvg.lt</a>
<b>6.3.</b>	<b>Partnerystės principas</b>		
6.3.1.	Valdybos susirinkimai	2023-01-17;2023-01-30; 2023-02-17;2023-03-02; 2023-03-16;2023-03-23; 2023-04-07;2023-05-09; 2023-09-11;2023-09-13; 2023-12-27	VVG valdymo organas išlaiko proporcingą vietos valdžios, pilietinės visuomenės ir verslo atstovavimą.

6.3.2	Organizuotas kvietimas (Nr. 13) pagal VPS priemonės „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį „Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“	2022-12-15/2023-02-10	Gautos 2 paraiškos (1 atsiimta paraiška)
6.3.3	Organizuotas kvietimas (Nr. 14 (EURI)) pagal VPS priemonės „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį „Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“	2022-12-15/2023-02-10	Negauta paraiškų
6.3.4	Organizuotas kvietimas (Nr. 15) pagal VPS priemonės „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį „Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“	2023-04-18/2023-05-19	Gauta 1 paraiška
6.3.5	Organizuotas kvietimas (Nr. 16 (EURI)) pagal VPS priemonės „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį „Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“	2023-04-18/2023-05-19	Gauta 1 paraiška (atsiimta paraiška)
6.3.6	Organizuotas kvietimas (Nr. 17) pagal VPS priemonės „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį „Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“	2023-10-05/2023-11-09	Gauta 1 paraiška
<b>6.4.</b>	<b>Inovacijų principas</b>		
6.4.1.			
<b>6.5.</b>	<b>Integruoto požiūrio principas</b>		
6.5.1.	Kvietimas Nr. 13	2022-12-15/2023-02-10	Įvykdytas kvietimas. kvietimas nr. 13 skirtas skatinti alternatyvių žemės ūkio veiklų ir paslaugų kūrimą bei plėtrą; skatinti diegti inovatyvius sprendimus ir (arba) naujas technologijas. Kvietimas skirtas verslo plėtros projektams.
6.5.2	Kvietimas Nr. 14(EURI)	2022-12-15/2023-02-10	Įvykdytas kvietimas. kvietimas nr. 14 (EURI) skirtas skatinti alternatyvių žemės ūkio veiklų ir paslaugų kūrimą bei plėtrą; skatinti diegti inovatyvius sprendimus ir (arba) naujas technologijas. Kvietimas skirtas verslo pradžios projektams.
6.5.3.	Kvietimas Nr. 15	2023-04-18/2023-05-19	Įvykdytas kvietimas. kvietimas nr. 13 skirtas skatinti alternatyvių žemės ūkio veiklų ir

			paslaugų kūrimą bei plėtrą; skatinti diegti inovatyvius sprendimus ir (arba) naujas technologijas.
6.5.4	Kvietimas Nr. 16 (EURI)	2023-04-18/2023-05-19	Įvykdytas kvietimas. kvietimas nr. 14 (EURI) skirtas skatinti alternatyvių žemės ūkio veiklų ir paslaugų kūrimą bei plėtrą; skatinti diegti inovatyvius sprendimus ir (arba) naujas technologijas.
6.5.5	Kvietimas Nr. 17	2023-10-05/2023-11-09	Įvykdytas kvietimas. kvietimas nr. 13 skirtas skatinti alternatyvių žemės ūkio veiklų ir paslaugų kūrimą bei plėtrą; skatinti diegti inovatyvius sprendimus ir (arba) naujas technologijas.
<b>6.6.</b>	<b>Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas</b>		
6.6.1.	VVG apskrities susirinkimas (nuotolinis)	2023-01-23	Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, su kitomis Lietuvos VVG
6.6.2	Sumanūs kaimai (nuotolinis, ŽUM)	2023-01-25	Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, su kitomis Lietuvos VVG
6.6.3	VVGT susirinkimas (nuotolinis)	2023-01-27	Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, Dalyvavimas VVGT
6.6.4	Susitikimas su vietos valdžios atstovais	2023-02-06	Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
6.6.5	Susitikimas – diskusija su Kupiškio r. biudžetinėmis įstaigomis	2023-02-20	Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
6.6.6	VVGT išplėstinis susirinkimas (nuotolinis, VVGT, ŽUM)	2023-02-22	Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, Dalyvavimas VVGT
6.6.7	Susitikimas su Kupiškio r. turizmo paslaugų teikėjais	2023-02-27	Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
6.6.8	Dalyvavimas Kupiškio r. NVO taryboje	2023-03-02, 2023-04-14	Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
6.6.9	Susitikimas-diskusija su Kupiškio r. ūkininkais	2023-03-17	Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
6.6.10	Informacinis renginys. Programa VERTA (Atviros Lietuvos fondas, nuotolinis)	2023-03-09	Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
6.6.11	Susitikimas-diskusija su Skapiškio jaunimo NVO atstovais	2023-04-11	Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
6.6.12	Paroda „Keliauk Lietuvoje“	2023-04-21/23	Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, su kitomis Lietuvos VVG

6.6.13	Regiono ateities forumas 2023 (Vytauto Didžiojo žemės ūkio Akademijs)	2023-04-26	Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
6.6.14	Konferencija „Sumanus LEADER“ (VVGT)	2023-04-27/28	Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, Dalyvavimas VVGT
6.6.15	VVGT išplėstinis susirinkimas (nuotolinis, VVGT, ŽUM)	2023-05-10	Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, Dalyvavimas VVGT
6.6.16	Atvirų durų dienos kaime (LKT)	2023-05-19	Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
6.6.17	Lietuvos klasterių forumas (Biržų klasteris)	2023-05-20	Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
6.6.18	Amatų diena (LKT)	2023-05-28	Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
6.6.19	Susitikimas su vietos valdžios atstovais	2023-06-15	Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
6.6.20	VVGT išplėstinis susirinkimas (nuotolinis, VVGT, ŽUM)	2023-06-27, 2023-06-30	Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, Dalyvavimas VVGT
6.6.21	VVG apskrities susirinkimas	2023-07-20	Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, su kitomis Lietuvos VVG
6.6.22	Dalyvavimas Kupiškio r. NVO taryboje	2023-07-26	Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, Dalyvavimas VVGT
6.6.23	VVGT visuotinis susirinkimas	2023-08-30	Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, Dalyvavimas VVGT
6.6.24	VVGT išplėstinis susirinkimas (nuotolinis, VVGT, ŽUM)	2023-09-06	Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, Dalyvavimas VVGT
6.6.25	Bendradarbiavimas su Sakartvelo VVG atstovais	2023-10-01/05	Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
6.6.26	VVGT išplėstinis susirinkimas (nuotolinis, VVGT, ŽUM)	2023-10-11	Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, Dalyvavimas VVGT
6.6.27	VVGT išplėstinis susirinkimas (nuotolinis, VVGT, ŽUM)	2023-11-30	Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, Dalyvavimas VVGT
6.6.28	Konferencija „LEADER strategijos. Pradžia (LKT, ŽUM, VVGT)	2023-12-15	Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
<b>6.7.</b>	<b>Vietos finansavimo ir valdymo principas</b>		
6.7.1.	Prisidėjimas prie pelno projektų įgyvendinimo (parama iki 70 proc.)	2022-12-15/2023-02-10 2023-04-18/2023-05-19 2023-10-05/2023-11-09	Kvietimo Nr. 13, 15, 16 (EURI), 17 metu gauta 5 paraiškos. Įgyvendinamos 2. Prie projektų įgyvendinimo paraiškėjai prisidės ne mažiau kaip 30 proc. piniginių įnašų (priemonė „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“)

<b>V DALIS. KITA INFORMACIJA</b>			
<b>7.</b>	<b>VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS</b>		
<b>Eil. Nr.</b>	<b>Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai</b>	<b>Datos</b>	<b>Sąsaja su VPS nuostatomis</b>
<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
	Administracijos darbuotojai, VVG valdyba, Parengta ir suderinta kvietimo Nr. 13 dokumentacija	2023-01-17	VPS įgyvendinimą administruojantys darbuotojai rengė ir derino kvietimo dokumentaciją su NMA ir valdyba
	Administracijos darbuotojai, Kvietimas Nr. 13	2022-12-15/2023-02-10	Paskelbtas paprastas kvietimas nr.13
	Administracijos darbuotojai, VVG valdyba, Parengta ir suderinta kvietimo Nr. 14 (EURI) dokumentacija	2023-01-17	VPS įgyvendinimą administruojantys darbuotojai rengė ir derino kvietimo dokumentaciją su NMA ir valdyba
	Administracijos darbuotojai, Kvietimas Nr. 14 (EURI)	2022-12-15/2023-02-10	Paskelbtas paprastas kvietimas nr.14
7.1.	Administracijos darbuotojai, VVG valdyba, Parengta ir suderinta kvietimo Nr. 15 dokumentacija	2023-04-07	VPS įgyvendinimą administruojantys darbuotojai rengė ir derino kvietimo dokumentaciją su NMA ir valdyba
7.2	Administracijos darbuotojai, Kvietimas Nr. 15	2023-04-18/2023-05-19	Paskelbtas paprastas kvietimas nr.15
7.3	Administracijos darbuotojai, VVG valdyba, Parengta ir suderinta kvietimo Nr. 16 dokumentacija	2023-04-07	VPS įgyvendinimą administruojantys darbuotojai rengė ir derino kvietimo dokumentaciją su NMA ir valdyba
7.4	Administracijos darbuotojai, Kvietimas Nr. 16 (EURI)	2023-04-18/2023-05-19	Paskelbtas paprastas kvietimas nr.16
7.5	Administracijos darbuotojai, VVG valdyba, Parengta ir suderinta kvietimo Nr. 17 dokumentacija	2023-09-11	VPS įgyvendinimą administruojantys darbuotojai rengė ir derino kvietimo dokumentaciją su NMA ir valdyba
7.6	Administracijos darbuotojai, Kvietimas Nr. 17	2023-10-05/2023-11-09	Paskelbtas paprastas kvietimas nr.17
7.7	Administracijos darbuotojai, pareiškėjų konsultavimas	2023-01/12	VPS įgyvendinimą administruojantys darbuotojai teikė konsultacijas VP teikėjams
7.8	VVG valdyba, Atrankos posėdžiai	2023-02-24;2023-05-31;2023-11-17	Priimami sprendimai dėl projektų atrankos tvirtinimo
7.9	VVG nariai, Visuotinis narių susirinkimas	2023-03-23 2023-05-19	Priimami sprendimai dėl tinkamo VPS įgyvendinimo

VPS vykdytojos įgalioto atstovo  
parašas ir antspaudas



7.10	Valdybos posėdžiai	2023-01-17;2023-01-30; 2023-02-17;2023-03-02; 2023-03-16;2023-03-23; 2023-04-07;2023-05-09; 2023-09-11;2023-09-13; 2023-12-27	Priimami sprendimai dėl tinkamo VPS įgyvendinimo
------	--------------------	--	--

<b>8. VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS (KAI TAIKOMA)</b>			
<b>Eil. Nr.</b>	<b>Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai</b>	<b>Datos</b>	<b>Sąsaja su VPS nuostatomis</b>
<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
8.1.	Organizuotas kvietimas (Nr. 13) pagal VPS priemonės „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį „ Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio paslaugų skatinimas“	2022-12-15/2023-02-10	Verslumo skatinimas bei smulkaus ir vidutinio verslo regione augimo skatinimas. Atitinka tikslą „Suvienyti regioną“.
8.2.	Organizuotas kvietimas (Nr. 14 EURI) pagal VPS priemonės „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį „ Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio paslaugų skatinimas“	2022-12-15/2023-02-10	Verslumo skatinimas bei smulkaus ir vidutinio verslo regione augimo skatinimas. Atitinka tikslą „Suvienyti regioną“.
8.3.	Organizuotas kvietimas (Nr. 15) pagal VPS priemonės „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį „ Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio paslaugų skatinimas“	2023-04-18/2023-05-19	Verslumo skatinimas bei smulkaus ir vidutinio verslo regione augimo skatinimas. Atitinka tikslą „Suvienyti regioną“.
8.4.	Organizuotas kvietimas (Nr. 16 EURI) pagal VPS priemonės „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį „ Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio paslaugų skatinimas“	2023-04-18/2023-05-19	Verslumo skatinimas bei smulkaus ir vidutinio verslo regione augimo skatinimas. Atitinka tikslą „Suvienyti regioną“.
8.5	Organizuotas kvietimas (Nr. 17) pagal VPS priemonės „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį „ Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio paslaugų skatinimas“	2023-10-05/2023-11-09	Verslumo skatinimas bei smulkaus ir vidutinio verslo regione augimo skatinimas. Atitinka tikslą „Suvienyti regioną“.

<b>9. KAIMO VIETОВIŲ VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS</b>		
9.1.	Vardas, pavardė	Neringa Čemerienė
9.2.	Pareigos	VPS projektų administravimo vadovė

\_\_\_\_\_  
VPS vykdytojos įgalioto atstovo  
parašas ir antspaudas

9.3.	Atstovavimo pagrindas	<b>Kupiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininko 2024 m. sausio 4 d. įgaliojimas „Dėl Kupiškio rajono vietos veiklos grupės atstovavimo“</b>
9.4.	Data	<b>2023-01-30</b>
9.5.	Parašas ir antspaudas	

---

VPS vykdytojos įgalioto atstovo  
parašas ir antspaudas