

KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

INFORMACIJOS APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO EIGA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ ATASKAITA / GALUTINĖ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2015-07-15

Kupiškis

1. Informacija apie projektą

Paramos gavėjas	KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ	
Strategijos pavadinimas	Kupiškio rajono integruota 2007-2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti	
Paramos sutarties numeris	4VP-KP-09-2-002907	
Paramos gavėjo teisinė forma	Asociacija	
Paramos gavėjo adresas	Juridinio asmens buveinė (gatvė, namo numeris, vietovė) Gedimino g. 27, Kupiškis Pašto indeksas LT 40115 Tel., faksas 8 (459) 53392 El. paštas neringa.antasava@gmail.com	
Projekto vadovas	Vardas, pavardė	Neringa Čemerienė
	Pareigos	Projektų vadovas
	Telefonas, faksas	8-459-53392
	El. paštas	neringa.antsava@gmail.com
Projekto finansininkas	Vardas, pavardė	Alma Valiušienė
	Pareigos	Finansininkas
	Telefonas, faksas	8-459-53392
	El. paštas	avaliusiene@gmail.com
Asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą	Vardas, pavardė	Neringa Čemerienė
	Pareigos	Projektų vadovas

	Telefonas, faksas	8-459-53392
	El. paštas	neringa.antasava@gmail.com
Atsiskaitymo laikotarpis	nuo 2010-06-18 iki 2014-12-31	
Faktinis projekto įgyvendinimo laikotarpis	nuo 2009-12-18 iki 2015-06-30	
Paskirta paramos suma administravimo išlaidoms	349 571,00 Eur	
Paskirta paramos suma vietos projektų įgyvendinimo išlaidoms	1 706 731,00 Eur	
Bendra paskirta paramos suma	2 056 302,00 Eur	
Bendra paramos suma, kuriai pateikti mokėjimo prašymai	339 995,95 Eur	
Bendra gauta paramos suma	339 995,95 Eur	

2. Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) keitimą (nurodomi visi atvejai, kai VPS buvo keista)

Nr.8	Keitimo objektas	Strategijos įgyvendinimo terminai	<input type="checkbox"/>
		Paramos strategijai įgyvendinti sumos/investicijų pasiskirstymas	<input checked="" type="checkbox"/>
		Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai	<input type="checkbox"/>
		Mokėjimo prašymų terminai	<input type="checkbox"/>
		Banko sąskaita	<input type="checkbox"/>
		Strategijos vykdytojo rekvizitai	<input type="checkbox"/>
	Keitimo data	2014-10-23	
	Keitimo priežastis (-ys) ir tikslas	Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo) (nurodyti)	
		Kita (Kupiškio VVG iniciatyva prašoma pakeisti teikiamo mokėjimo prašymo paramos dalis susijusias su strategijos įgyvendinimo administravimu išlaidomis)	

Keitimo įtaka/pasekmės <i>(detaliai nurodomos keitimo pasekmės strategijos įgyvendinimui, ypač keitimo objektui)</i>	Strategijos įgyvendinimo terminams. Paramos strategijai įgyvendinti sumos/investicijų pasiskirstymui: a) tarp strategijos prioritetų; b) tarp strategijos priemonių; c) tarp strategijos įgyvendinimo etapų. Planuotiems strategijos kiekybiniais ir (ar) kokybiniais pasiekimams. Mokėjimo prašymų terminams. Kita <i>(Sutarties keitimai įtakos Strategijos įgyvendinimui neturės)</i> .
---	---

3. Pasiekti rodikliai (pildoma už ataskaitinį laikotarpį, vadovaujantis paraiškoje numatytais pasiekti bendraisiais rodikliais pagal numatytą įgyvendinti VPS)*

	Rodikliai	Matavimo Vnt.	Numatyta paraiškoje, vnt	Pasiekta, vnt.	Pasiekta, proc.	Komentarai
1	Vietos projektai, kuriems paramą skiria VVG pagal KPP 3 krypties „Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonės	Vnt.	46	74	161	2014 m. pagal KPP programos priemones nebuvo organizuoti
1.1.	„Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“		0	0	0	
1.2.	„Parama verslo kūrimui ir plėtrai“		0	0	0	
1.3.	„Kaimo turizmo veiklos skatinimas“		0	0	0	
1.4.	„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“		28	34	118	Viso 33 (3 kvietimo paraiška atsiimta) 1 kvietimas (12) 3 kvietimas (15) 4 kvietimas (6)

1.5.	Vietos projektai pagal vietos plėtros Strategijos priemones:		18	40	222	2014 m. 2 organizuoti kvietimai
	1.2., „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir bendruomeninių paslaugų organizavimas“		1	1	100	5 kvietimas 2014-02-10 – 2014-03-31 (surinkta 1 paraiška)
	2.1., „Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties mažinimas“		10	22	220	Viso 21 (4 kvietimo paraiška atsiimta) 5 kvietimas 2014-02-10 - 2014-03-30 (2 vnt).
	2.2., „Sveikos gyvensenos propogavimas ir tradicijų puoselėjimas“		5	10	200	
	1.3., „Kaimo turizmo ir verslo plėtra“		2	7	350	Viso 6 (6 kvietimo paraiška atsiimta) 5 kvietimas 2014-02-10 - 2014-03-30 (3 vnt). 6 kvietimas 2014-10-16 – 2014-11-17 (1 vnt).
1.6.	Paramos gavėjų skaičius:	vnt	41	60	146	
1.6. 1.	„Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“		0	0	0	
1.6. 2.	„Parama verslo kūrimui ir plėtrai“		0	0	0	

1.6.3.	„Kaimo turizmo veiklos skatinimas“		0	0	0	
1.6.4.	„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“		26	24	92,31	1 kvietimo (12), 3 kvietimo (10), 4 kvietimo (2). Dauguma tie patys paramos gavėjai.
1.6.	Paramos gavėjai pagal vietos plėtros Strategijos priemones:		15	36	240	
	1.2. „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir bendruomeninių paslaugų organizavimas“		1	1	100	Projektas įgyvendintas pagal paskelbtą 5 kvietimą (2014-02-10 – 2014-03-31). Pareiškėjas yra Kupiškio r. savivaldybė.
	2.1. „Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties mažinimas“		7	20	286	2 kvietimu surinkta(14 vnt). 4 kvietimu (4 vnt nauji pareiškėjai) 5 kvietimu (2 vnt nauji paraiškėjai)
	2.2. „Sveikos gyvensenos propogavimas ir tradicijų puoselėjimas“		5	10	200	2 kvietimu surinkta (3 vnt) 4 kvietimu (7 vnt nauji pareiškėjai)
	„Kaimo turizmo ir verslo plėtra“		2	4	200	4 kvietimu surinkta (3 vnt) 5 kvietimu surinkta (1 vnt nauji pareiškėjai) 6 kvietimu surinkta (1 vnt nauji pareiškėjai).

1.6	Bedra investicijų suma priemonei „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“	Lt/Eur	4383000 / 1269404,54	4371869,47/ 1266180,93	99,75	Buvo numatyta 4383000 Lt. Galutiniais paskaičiavimais lėšų likutis 11130,53 Lt perkeltas į 1.3 priemonę.
1.7	Kaimų (kaimo vietovių), kuriuose vykdomi kaimo atnaujinimo vietos projektai	vnt	24	26	108,33	Rodiklis buvo sumažintas VI komiteto 2011-09-30 posėdyje. 1 kvietimo -11 vietovių, 2 kvietimo - 37, 3 kvietimo – 8, 4 kvietimo -5, 5 kvietimo -2.
1.8	Rekonstruotų visuomeninės paskirties pastatų	vnt	18	27	150	Rodiklis buvo padidintas VI komiteto 2011-09-30 posėdyje. 1 kvietimo 11 pastatų. 3 kvietimo - 13 pastatų. 5 kvietimas -3 pastatai
1.9	Atnaujintų ir išsaugotų kaimo paveldo objektų	vnt	3	3	100	4 kvietimas (Sutartinės, Žolinės, Tarmė).
1.10	Atnaujinta ir išsaugota kaimo kraštovaizdžio komponentų ir visuomeninės paskirties erdvių	vnt	8	17	212,50	1 kvietimo – 1 Valakai, 2 kvietimo- 5(Juodpėnai, Antašava, rudiliai,Aukštupėnai,Laukminiškiai) 3 kvietimo -3(Skapiškis, Pyragiai, Adomynė) 4 kvietimas -5(Uoginiai, Aukštupėnai (2), Noriūnai, Kreipšiai) 5 kvietimas -2(Uoginiai (amatų centras)), Kikonys.

1.1 1	Sukurta darbo vietų	vnt	8	8	100	Administracijos (4) ir verslo projektai (4)
	Sukurta darbo vietų vyrams		2	2	100	2 verslo projektai
	Sukurta darbo vietų moterims		5	6	120	4 administracija, 2 verslo projektai
	Sukurta darbo vietų jauniems (iki 30 metų)		1	1	100	1 verslo projektas
1.1 2	Vietos projektų pobūdis:	procentais	100	100	100	Surinktos 74 vietos paraiškos
	pelno		2,55	2,77	(+0,22)	6 verslo projektai (skirta lėšų po perskirstymo 162 941,75 Lt). Nepanaudota paramos lėšų 22078,09 Lt.
	nepelno		97,45	97,23	(-0,22)	
1.1 3.	Kaimo gyventojų, kurie naudosis projektų rezultatais	procentais	75	90	120	1 kvietimo rezultatai (838) 2 kvietimo (25949), 3 kvietimo (6310), 4 kvietimo (6650) 5 kvietimo (2000)
1.1 4	Įsteigtų tradicinių amatų centrų (kiemų)	vnt	1	1	100	Projektas įgyvendintas pagal paskelbtą 5 kvietimą (2014-02-10 – 2014-03-31).

4. Pasiękti rodikliai

Nr	VPS priemonęs pavadinimas	Numatytas VPS vietos projektų skaičius, vnt.	Įgyvendintų vietos projektų, vnt.	VPS numatyta vietos projektams įgyvendinti paramos suma, Lt ir Eur	Vietos projektams įgyvendinti skirta paramos suma, Lt ir Eur		Pasiękta, proc. (nuo faktinio išmokėjimo)
					pagal pasirašytą sutartį, Lt ir Eur	pagal faktinį išmokėjimą, Lt ir Eur	
KAIMO GYVENVIEČIŲ VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR KONKURENCINGUMO STIPRINIMAS							
1.	1.1.Kaimų atnaujinimas ir plėtra	28	33	4371869,47 <i>Lt</i>	4396227,07 <i>Lt</i>	4371869,46 <i>Lt</i>	100
				1266180,91 <i>Eur</i>	1273235,37 <i>Eur</i>	1266180,91 <i>Eur</i>	
2.	1.2.Tradicinių amatų centrų kūrimas ir bendruomeninių paslaugų organizavimas	1	1	650000,00 <i>Lt</i>	650000,00 <i>Lt</i>	43786,78 <i>Lt</i>	6,74
				1888253,00 <i>Eur</i>	1888253,00 <i>Eur</i>	12681,53 <i>Eur</i>	
3.	1.3.Kaimo turizmo ir verslo plėtra	2	6	162941,75 <i>Lt</i>	154490,45 <i>Lt</i>	140 863,66 <i>Lt</i>	86,45
				47191,20 <i>Eur</i>	44743,53 <i>Eur</i>	40796,94 <i>Eur</i>	
PILIETIŠKUMO IR TAUTIŠKUMO UGDYMAS BEI PARTNERYSTĖS IR BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMAS							

1.	2.1. Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties mažinimas	10	21	<u>498232,60</u> <i>Lt</i> 144298,13 <i>Eur</i>	<u>504124,84</u> <i>Lt</i> 146004,65 <i>Eur</i>	<u>498232,60</u> <i>Lt</i> 144298,13 <i>Eur</i>	100
2.	2.2. Sveikos gyvensenos propagavimas ir tradicijų puoselėjimas	5	10	<u>209956,18</u> <i>Lt</i> 60807,51 <i>Eur</i>	<u>210000,00</u> <i>Lt</i> 60820,20 <i>Eur</i>	<u>209956,18</u> <i>Lt</i> 60807,51 <i>Eur</i>	100